Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia w projekcie "AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY - III edycja" - na miesiąc wrzesień 2021 r.

lp.	Nazwa Beneficjenta/Partnera	Tytuł projektu	Numer projektu	Rodzaj i tematyka formy wsparcia	Ilość uczestników	Termin/godziny realizacji wsparcia	Miejsce realizacji	Imię i nazwisko prowadzącego	Uwagi
1.	Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	„AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”	RPDS.08.05.00-02-0001/20	doradztwo zawodowe	ilość uczestników w zależności od postępu rekrutacji	01.09.2021-30.09.2021	Biuro projektu ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław	Doradca zawodowy	
2	Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	„AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”	RPDS.08.05.00-02-0001/20	szkolenie zawodowe	1	04.09.2021 g. 09:00-16:00 11.09.2021 g. 09:00-16:00 12.09.2021 g. 09:00-16:00 18.09.2021 g. 09:00-16:00 19.09.2021 g. 09:00-16:00 25.09.2021 g. 09:00-16:00 26.09.2021 g. 09:00-16:00	usługa realizowana zdalnie	Firma szkoleniowa	
3	Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	„AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”	RPDS.08.05.00-02-0001/20	Psycholog	2	07.09.2021 07:30 - 09:00 14.09.2021 07:30 - 10:30	Biuro projektu ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław	Psycholog	
4	Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	„AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”	RPDS.08.05.00-02-0001/20	Szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej	8	27.09.2021 - 30.09.2021 08:00-16:00	Sale szkoleniowe Workband, ul. Hercena 3-5 Wrocław, II piętro. SALA nr 1.	Firma szkoleniowa	